



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Man and
the Biosphere
Programme



TEPILORA
RIO POSADA
MONTALBO
UNESCO
Biosphere Reserve
Reservas de Vida



TEPILORA
PARCO NATURALE REGIONALE
POSADA TORPÈ LODÈ BITTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 136 del 23 novembre 2022

OGGETTO: *Approvazione perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori dell'intervento denominato "MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada"*

CUP: H11H16000150002- **CIG:** 8782755EB1- **CIG:** Z9B21164E9;

Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2022/2024 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 10 giugno 2022 con deliberazione n. 16/2022;
- il decreto del Direttore del Parco n. 2 del 26/07/2018 con il quale l'Ing. Marino Satta è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione dell'Assemblea del Parco N. 9 del 15/03/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto _ CUP: H11H16000150002;



- con la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Posada N. 171 del 23/12/2019 è stata approvata la progettazione definitiva dell' intervento in oggetto precisando che *“l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora verrà autorizzato all'esecuzione dell'intervento in oggetto, in seguito all'acquisizione del tratto di strada interessato al patrimonio comunale che avverrà mediante verbale di consegna redatto e sottoscritto contestualmente dal personale tecnico dell'Amministrazione provinciale e comunale previo sopralluogo congiunto”*;
- con la nota Prot. 202 datata 26/04/2021 il comune di Posada trasmetteva l' accordo per la presa in carico del tratto della S.P. 24 dal Km 0+650 al Km 4+153 che *“nelle more del perfezionamento della procedura di declassificazione e la pubblicazione del relativo dispositivo sul BURAS, vengono quindi trasferite al Comune di Posada tutte le competenze e tutti i poteri previsti dal Codice della Strada in capo agli enti proprietari di strade, compresa la facoltà di individuare spazi per la sosta, stabilire obblighi e divieti e tutto quanto è in potere dei comuni nelle strade di propria competenza”*;
- con nota prot. 325 del 03/06/2021 veniva acquisita l' autorizzazione all' esecuzione dell' intervento da parte del Comune di Posada a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Gianluca Pala;
- la deliberazione dell' Assemblea del Parco n. 49 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la progettazione definitiva dell' intervento in oggetto _ CUP: H11H16000150002;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 80 del 21/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'intervento denominato ***“MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”_ CUP: H11H16000150002;***
- con la determinazione del Responsabile del Servizio N. 127 del 13/10/2021 sono stati aggiudicati i lavori relativi all' intervento denominato ***“MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada” CUP: H11H16000150002*** a favore della ditta **LSA Costruzioni Srl** avente sede in Viale Stati Uniti n. 38 – c.a.p. (92026)–Favara (AG), Partita IVA n. 02974750842 che ha offerto il ribasso unico del **17,550%** (diciasettevirgolacinquecentocinquantesime) da applicare all' elenco prezzi posto a base di affidamento (oltre IVA e oneri sulla sicurezza) corrispondente ad un importo contrattuale pari a **€. 214.351,93 (IVA esclusa)** di cui **€ 206.826,41** quale importo dei lavori ed **€. 7.525,52** quale importo per i costi della sicurezza;
- in data 09/03/2022 è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto con la ditta **LSA Costruzioni Srl** avente sede in **Viale Stati Uniti n. 38 – c.a.p. (92026)–Favara (AG), Partita IVA n. 02974750842** per un importo contrattuale pari a **€. 214.351,93 (IVA esclusa)**;

CONSTATATO CHE con nota pervenuta in data 25/10/2022 prot. n.923, il Direttore dei Lavori **Ing. Arianna Melis** della RTP Melis-Calia-Ena-Sarria, ha trasmesso una relazione descrittiva finalizzata all' ottenimento di apposita autorizzazione da parte del RUP per la redazione di una perizia suppletiva e di variante, relativa ai lavori dell' intervento denominato ***“MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”_ CUP: H11H16000150002;***

VISTO tutto quanto contenuto in detta relazione dove si evidenzia la necessita di eseguire alcune variazioni e ulteriori lavorazioni al fine di un ottimale definizione dell' opera e degli obiettivi progettuali indicati dalla Stazione Appaltante.

CONSIDERATO CHE trattasi di varianti ammesse espressamente dall'art. art 106 comma 1 lett. b) e lett. c) e ricadenti anche in quanto disposto dall' art 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto d' appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;

ACCERTATA, a seguito di rilevazioni e indagini svolte la veridicità di quanto affermato dal Direttore dei lavori nella perizia suppletiva e di variazione;

DATO CHE la variante in oggetto prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di giorni 30;

CONSIDERATO CHE la perizia suppletiva e di variante proposta:

- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 precedentemente citato;
- comporta un aumento della spesa per l' esecuzione dei lavori di perizia di **€ 42.671,69 (oltre IVA)**, pari al **19,907 %** dell'importo originario del contratto e che pertanto rientra limiti fissati dall'art. 106, comma 1 lett b) e lett. c) e dell' art 106 comma 12, della D.Lgs. n. 50/2016 e che alla stessa si farà fronte con le somme a disposizione nel quadro economico;
- comporta un aumento della spesa per l' esecuzione dei Servizi Tecnici Supplementari di progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza relativi alla perizia in oggetto di **€ 2.480,22 oltre cassa 4% e Iva (22%)** entro il 50 % dell'importo originario del contratto e che pertanto rientra limiti fissati dall'art. 106, comma 1 lett b), e di quanto contenuto all' art. 3 del Contratto Servizi datato 05/12/2018 e che alla stessa si farà fronte con le somme a disposizione nel quadro economico;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi acquisto al Prot. N. 997 del 16/11/2022 con cui la ditta **LSA Costruzioni Srl** avente sede in Viale Stati Uniti n. 38 – c.a.p. (92026)–Favara (AG), Partita IVA n. 02974750842, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione, senza eccezioni e riserve, dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante N. 1 di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 09/03/2022 nonché il differimento del termine di ultimazione lavori e la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale ammonta ad **€ 42.671,69 (oltre IVA)**, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 19,907 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;

VISTO l'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la variante su in questione deve essere approvata dal Responsabile unico del procedimento nonché il comunicato Anac del 17 marzo 2015 e l'art.161, commi 7 e 8, dPR n. 207/2010;

RISCONTRATA la nota della RAS datata 02/11/2022 prot. 946 con la quale l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente comunicava che nulla osta ad autorizzare la perizia suppletiva e di variante con rimodulazione del quadro economico;

VISTO l'atto prot. n. 947 del 02/11/2022 con cui il Responsabile del procedimento, Ing. Marino Satta ha autorizzato la perizia suppletiva e di variante N. 1 redatta dal Direttore dei lavori di cui in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Posada acquisita al protocollo dell' Ente N. 1003 del 21/11/2022 con la quale si trasmette la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 816 del 18/11/2022 di

approvazione e autorizzazione all' esecuzione delle opere oggetto di perizia;

ACQUISITA al Prot. N. 997 del 16/11/2022 la perizia suppletiva e di variante N. 1 redatta dalla Direzione dei lavori incaricata;

DATO ATTO della sussistenza di apposite disponibilità nel vigente bilancio di previsione 2022/2024 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 10 giugno 2022 con deliberazione n. 16/2022;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante N. 1 proposta e dei relativi elaborati che anche se materialmente non allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. con modificazione dalla L. 120 del 11/09/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. dalla L.108 del 29/07/2021;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
- la Legge Regionale n. 8/2018

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

DI APPROVARE per le motivazioni sopra espresse, la perizia suppletiva e di variante N. 1 dei lavori in oggetto redatta dal Direzione dei Lavori incaricata, composta dagli elaborati richiamati che anche se materialmente non allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con proroga dei termini contrattuali di 30gg;

DI APPROVARE in linea tecnica ed esecutiva a seguito di apposita deliberazione dell' Assemblea del Parco la rimodulazione del quadro economico dell' intero intervento così come da autorizzazione della RAS datata 02/11/2022 prot. 946;

DI DARE ATTO che la perizia suppletiva e di variante N. 1 comporta un aumento della spesa per i lavori di **€ 42.671,69 (oltre IVA)**, non eccedente il 19,907 % del valore iniziale del contratto e comporta un aumento della spesa per l' esecuzione dei Servizi Tecnici Supplementari di progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza relativi alla perizia in oggetto di **€ 2.480,22 oltre cassa 4% e Iva (22%)** non eccedente il 50 % dell'importo originario del contratto e che alla stessa spesa si farà fronte con le economie di gara a valere sul capitolo n. 207103/7 del Bilancio dell'Ente 2022/2024 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

DI IMPEGNARE a tale scopo la somma di €. 42.671,69 oltre IVA(22%) pari a €. 9.387,77 **per complessivi € 52.059,46** sul capitolo n. 207103/7 imp. N. 565/2022 a favore della **LSA Costruzioni Srl** avente sede in Viale Stati Uniti n. 38 – c.a.p. (92026)–Favara (AG), Partita IVA n. 02974750842_ **CIG:**

8782755EB1

DI IMPEGNARE per Servizi Tecnici supplementari di progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza relativi alla perizia suppletiva e di variante N. 1 in oggetto la somma di **€ 2.480,22** oltre cassa 4% e Iva (22%) per complessivi **€. 3.146,90** sul capitolo n. 207103/7 imp. N. 566/2022 a favore della ditta **RTP Melis-Calia-Ena-Sarria** con sede legale sede legale in Nuoro – c.a.p. 08100 – Via Olbia 1 _ **CIG: Z9B21164E9**,

- **DI DARE ATTO** che la spesa andrà imputata sul cap. n. **207103/7** del Bilancio 2022/2024 e a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 Misura 6.6.1;
- **DI DARE ATTO CHE:**
 - il codice unico di progetto di investimento pubblico è il seguente **C.U.P: H11H16000150002**;
 - Il RUP è individuato nella persona dell' Ing. Marino Satta in servizio presso l'Ente Parco;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti per l'inserimento nella raccolta generale e al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- **Di incaricare** gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;
- **Di pubblicare** il presente atto nell'Albo Pretorio e nel sito WEB del Parco;

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Ing. Marino Satta

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, esprime parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile del presente atto.

La Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Claudia Satta