

## ***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO***

N. 231 del 20 dicembre 2023

**OGGETTO:** Lavori relativi al *Progetto di completamento dell'intervento denominato "MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada"*

**Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

**Liquidazione stato finale lavori e Servizi Tecnici DDLL e C.S.E.**

**CUP: H11H16000150002 CIG: A0233345EB CIG: ZB83C72680**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**VISTA** la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2023/2025 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 15 marzo 2023 con deliberazione n. 4/2023;
- il decreto del Direttore del Parco n. 2 del 26/07/2018 con il quale l'Ing. Marino Satta è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

**ATTESA** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

**PREMESSO CHE:**

- in data 02/08/2016 con la Deliberazione della G.R. n 45/24 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni" è stata approvata la programmazione dell'azione 6.6.1. del POR FESR 2014-2020 "Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo";



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



- il Parco Naturale Regionale di Tepilora risulta ricompreso nella Linea di Intervento 1 e destinatario di un finanziamento per un importo complessivo di €. 2.300.000,00
- in data 19/04/2014 con Determinazione n. 175 del Servizio Tutela della Natura e politiche forestali dell'Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente, è stato delegato all'attuazione degli interventi di cui alla Linea 1, per quanto di competenza, l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- con la realizzazione degli interventi delegati all'Ente Parco si intende potenziare ed adeguare i servizi turistici le strutture e le infrastrutture necessarie per una fruizione sostenibile delle aree protette, secondo criteri di accessibilità, sostenibilità e qualità ambientale;
- il Comune di Posada risulta far parte integrante del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- Allo scopo di arricchire e diversificare l'offerta turistica del territorio, anche con forme di turismo attivo, che consentano di creare un'offerta integrata natura/cultura, risulta ricompresa fra le opere delegate all'Ente Parco l'intervento denominato *"MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada"*;

**DATO ATTO** che in data 08 settembre 2017 è firmato disciplinare di attuazione recante gli adempimenti che il l'Ente Parco, in qualità di ente delegato all'esecuzione dell'intervento, deve attuare.

**DATO ATTO INOLTRE** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 48 del 15/05/2018 a seguito di procedura svolta ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett. a) e dell' art 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 sono stati affidati i servizi tecnici dell' intervento in oggetto alla RTP Melis-Calia-Ena-Sarria;

**CONSIDERATO CHE** si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori relativi all' intervento denominato *"MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada"* al fine di potenziare ed adeguare i servizi turistici, le strutture e le infrastrutture necessarie per una fruizione sostenibile dell' area Parco;

**VISTA** la deliberazione dell' Assemblea del Parco N. 9 del 15/03/2019 con la quale viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell' intervento in oggetto \_ CUP: H11H16000150002;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Posada N. 171 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la progettazione definitiva dell' intervento in oggetto precisando che *"l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora verrà autorizzato all'esecuzione dell'intervento in oggetto, in seguito all'acquisizione del tratto di strada interessato al patrimonio comunale che avverrà mediante verbale di consegna redatto e sottoscritto contestualmente dal personale tecnico dell'Amministrazione provinciale e comunale previo sopralluogo congiunto"*;

**VISTA** la nota datata 08/04/2021 Prot. 174 con la quale il comune di Posada comunicava la consegna provvisoria del tratto della S.P. 24 dal Km 0+600 al Km 4+072 per complessivi ml. 3472 a seguito della Approvazione della proposta di de-classificazione di detto tratto di strada da parte dell' amministrazione Provinciale;

**RISCONTRATA** inoltre la nota Prot. 202 datata 26/04/2021 con la quale il comune di Posada trasmetteva l' accordo per la presa in carico del tratto della S.P. 24 dal Km 0+650 al Km 4+153 che *"nelle more del perfezionamento della procedura di declassificazione e la pubblicazione del relativo dispositivo sul BURAS, vengono quindi"*





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



trasferite al Comune di Posada tutte le competenze e tutti i poteri previsti dal Codice della Strada in capo agli enti proprietari di strade, compresa la facoltà di individuare spazi per la sosta, stabilire obblighi e divieti e tutto quanto è in potere dei comuni nelle strade di propria competenza”;

**ACQUISITA** con prot. 325 del 03/06/2021 l' autorizzazione all' esecuzione dell' intervento da parte del Comune di Posada a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Gianluca Pala;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell' Assemblea del Parco n. 49 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la progettazione definitiva dell' intervento in oggetto \_ CUP: H11H16000150002;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 15/04/2020 di approvazione della progettazione esecutiva dell' intervento in oggetto;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 80 del 21/07/2020 di approvazione del progetto esecutivo, a seguito di adeguamento della sicurezza all' emergenza COVID-19, dell' intervento denominato **“MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”** CUP: H11H16000150002;

**PRESO ATTO CHE** ha assunto il ruolo di RUP l' ing. Marino Satta, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con decreto del Direttore n. 1 del 04/09/2017, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 62 del 07/06/2021 con la quale è stato approvato l' Avviso di manifestazione d' interesse relativo alla procedura in oggetto prot. n. 368 del 16/06/2021;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio N. 127 del 13/10/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori relativi all' intervento denominato **“MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”** CUP: H11H16000150002 a favore della ditta **LSA Costruzioni Srl** avente sede in Viale Stati Uniti n. 38 – c.a.p. (92026)–Favara (AG), Partita IVA n. 02974750842 che ha offerto il ribasso unico del **17,550%** (diciasettevirgolacinquecentocinquantesimo) da applicare all' elenco prezzi posto a base di affidamento (oltre IVA e oneri sulla sicurezza) corrispondente ad un importo contrattuale pari a **€. 214.351,93 (IVA esclusa)** di cui **€ 206.826,41** quale importo dei lavori ed **€. 7.525,52** quale importo per i costi della sicurezza;

**DATO ATTO CHE** in data 09/03/2022 è stato sottoscritto il contratto per l' esecuzione delle lavorazioni in oggetto con la ditta **LSA Costruzioni Srl** avente sede in **Viale Stati Uniti n. 38 – c.a.p. (92026)– Favara (AG), Partita IVA n. 02974750842** per un importo contrattuale pari a **€. 214.351,93 (IVA esclusa)**;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13/04/2022 acquisito al protocollo n. 383 del 14/04/2022;

**DATO ATTO CHE** i lavori in oggetto sono effettivamente iniziati in data 13/04/2022;

**VISTI** gli atti relativi allo stato finale dei lavori contenenti il certificato di ultimazione lavori alla data del 14/04/2023 e il certificato di regolare esecuzione redatto dai professionisti incaricati e acquisito al prot. n. 564 del 07/06/2023;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**VISTA** la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico N. 101 del 07/06/2023 con la quale è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzioni delle lavorazioni facenti parte del progetto principale dell' intervento in oggetto **CUP: H11H16000150002;**

**RICHIAMATA** la deliberazione dell' Assemblea del Parco N. 22 datata 13/06/2023 con la quale in riferimento all' intervento in oggetto viene dato mandato al Responsabile del Servizio tecnico affinché provveda alla rendicontazione presso la RAS delle spese sostenute con evidenza delle somme residue e alla richiesta di utilizzo delle stesse per interventi di completamento così come descritti nella deliberazione stessa;

**RICHIAMATE** inoltre le note prot. 620 del 21/06/2023 e prot. 700 del 17/07/2023 con la quale viene richiesta al servizio competente della RAS l' autorizzazione all' utilizzo delle economie secondo quanto riportato nella deliberazione dell' Assemblea del Parco N. 22 del 13/06/2023 .

**VISTA** la nota della RAS prot. 714 del 17/07/2023 con la quale si conferma il nulla osta all' utilizzo delle economie per il completamento funzionale degli interventi in convenzione relativi ai Comuni di Lodè, Posada e Torpè;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 153 del 27/09/2023 con la quale a seguito di procedura svolta ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati affidati i servizi tecnici dell' intervento in oggetto all' **Ing. Carla Antonia Attene** , con studio professionale a Cagliari in Via Malfidano al n. 5, Codice Fiscale TTNCLM76S62G113B Partita IVA n. 02955640921;

**RISCONTRATO** che a seguito del verbale di verifica del preventiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica datato 09/10/2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marino Satta si rende necessario, in fase di redazione del progetto esecutivo, allo Studio di Compatibilità idraulica dell' intervento.

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 166 del 11/10/2023 con la quale a seguito di procedura svolta ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati affidati i servizi di redazione studio di compatibilità idraulica (ambito geologico) dell' intervento in oggetto al **Geol. Teresa Cossu** , con studio professionale a Nuoro in Via Macomer al n. 6, Codice Fiscale CSSTRS77C57F979D Partita IVA n. 01267900916;

**VISTA** la deliberazione dell' Assemblea del Parco N. 28 del 09/10/2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del *Progetto di completamento dell' intervento denominato "MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada"* CUP: H11H16000150002

**RICHIAMATA INOLTRE** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posada n. 827 datata 26/10/2023 con la quale si approva il progetto esecutivo in oggetto e si autorizza l' Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora all' esecuzione dei lavori relativi al *Progetto di completamento dell' intervento denominato "MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada"* CUP: H11H16000150002;

**VISTI** gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva dell' intervento in oggetto, redatti dal tecnico incaricato ed acquisiti al prot. n. 1050 del 19/10/2023 così come revisionati e integrati con nota acquisita al prot. 1051 del 19/10/2023 che anche se materialmente non allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO** del verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva acquisito al prot. n. 1087





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



del 26/10/2023 a firma del RUP Ing. Marino Satta redatto ai sensi dell'art. 42, comma 4, del DLgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto, relativo alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti elaborati:

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. **175 datata 26/10/2023** con la quale si approva la progettazione esecutiva del *Progetto di completamento dell'intervento denominato "MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada"* CUP: H11H16000150002;

**RILEVATO** che in base alla progettazione esecutiva approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. **175 datata 26/10/2023** l'importo complessivo delle lavorazioni ammonta a **€ 60.272,09 (di cui 1.001,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)** I.V.A. al 22% esclusa, e pertanto inferiori a 150.000,00 €, così come riportato nella lettera di invito predisposta dal RUP;

**DATO ATTO CHE:**

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- nella lettera d'invito predisposta dal RUP si stabilisce che l'operatore economico affidatario dei lavori in oggetto dovrà essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00 con attestazione **SOA cat. OG3 classifica I** oppure dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Dlgs n. 36/2023 e precisamente:
  - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
  - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori;
  - adeguata attrezzatura tecnica;

**DATO ATTO INOLTRE CHE** secondo quanto disposto dalla normativa vigente, l'intera procedura per affidamento dei lavori in oggetto si è svolta con l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna e denominata **SardegnaCat**;

**DATO ATTO**

- del rispetto del principio di rotazione;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è: **H11H16000150002**
- che è stato acquisito il CIG: **A0233345EB** tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

che ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e smi) prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo complessivo del contratto;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. **181** datata **07/11/2023** con la quale:

- si è proceduto all'affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, per i motivi indicati in premessa, dei lavori relativi al **Progetto di completamento dell'intervento denominato "MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada"** CUP: **H11H16000150002** \_ CIG: **A0233345EB** all' ditta **P.R.O. S.R.L.** con sede legale a Urzulei (NU) in Giuseppe Verdi snc, Codice Fiscale/Partita IVA n. 01602110916, che si è reso disponibile all'esecuzione delle lavorazioni in oggetto alle condizioni stabilite sul capitolato speciale d'appalto e sulla documentazione costituente il progetto esecutivo, per un importo contrattuale pari a **€ . 59.086,68 oltre I.V.A. (22%)** che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

- si è impegnata la somma complessiva di € 72.085,75 sul cap. 207103/7 imp. 788/2023/3 a favore ditta **P.R.O. S.R.L.** con sede legale a Urzulei (NU) in Giuseppe Verdi snc, Codice Fiscale/Partita IVA n. 01602110916, CIG: **A0233345EB**;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori d'urgenza redatto in data 13/11/2023 acquisito al protocollo n. 1415 del 20/12/2023;

**DATO ATTO CHE** i lavori in oggetto sono effettivamente iniziati in data 13/11/2023;

**DATO ATTO CHE** in data 07/12/2023 è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto con la ditta **P.R.O. S.R.L. con sede legale a Urzulei (NU) in via Giuseppe Verdi snc, Codice Fiscale/Partita IVA n. 01602110916** per un importo contrattuale pari a **€ . 59.086,68 compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro € . 1.001,52 oltre IVA 22,00%, per complessivi Euro € 72.085,75**;

**VISTI** gli atti relativi allo stato finale dei lavori contenenti il certificato di ultimazione lavori alla data del 20/12/2023 e il certificato di regolare esecuzione redatto dai professionisti incaricati e acquisito al prot. n. 1415 del 20/12/2023 dal quale si evince che risulta un credito dell'impresa pari ad **€ 59.086,68 oltre IVA 22%**;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 209 datata 06/12/2023 con la quale è stata liquidata la fattura n. 11/FE del 06/12/2023 prot. n. 1322 del 06/12/2023 relativa al pagamento dei Servizi Tecnici di Progettazione di REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA (AMBITO GEOLOGICO) relativi al Progetto di completamento dell'intervento denominato "MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada", dell'importo complessivo di € 520,00 presentata dalla Geol. Teresa Cossu, con studio professionale a Nuoro in Via Macomer al n. 6, Codice Fiscale CSSTRS77C57F979D Partita IVA n. 01267900916 così come segue: euro 520,00 sul Cap. 207103/7 impegno n. 788/2023/2 CIG: Z0D3CC7D44;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 210 datata 06/12/2023 con la quale è stata liquidata la fattura n. FATTPA 15\_23 del 30/11/2023 prot. n. 1286 del 30/11/2023 relativa al pagamento degli onorari per Progettazione PFTE e Progettazione Esecutiva dell'intervento in oggetto dell'importo pari a € 12.424,08 oltre Oneri al 4% per complessivi € 12.921,04 presentata dall'Ing. Carla Maria Antonia Attene, con studio professionale a Cagliari in Via Malfidano al n. 5, Codice Fiscale TTNCLM76S62G113B Partita IVA n. 02955640921 così come segue - euro 12.921,04 sul Cap. 207103/7 impegno n. 788/2023/1 CIG: ZB83C72680;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 214 datata 12/12/2023 con la quale:

- si è attestata l'efficacia della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 153 del 27/09/2023 con la quale a seguito di procedura svolta ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati affidati i servizi tecnici in oggetto all' Ing. Carla Antonia Attene, con studio professionale a Cagliari in Via Malfidano al n. 5, Codice Fiscale TTNCLM76S62G113B Partita IVA n. 02955640921 a seguito della relazione istruttoria finalizzata all'aggiudicazione efficace a firma del RUP Ing. Marino Satta 12/12/2023, PROT. N. 1349;

- si è dato atto che le risorse necessarie sono state impegnate in favore dell' **Ing. Carla Antonia Attene**, con studio professionale a Cagliari in Via Malfidano al n. 5, Codice Fiscale TTNCLM76S62G113B Partita IVA n. 02955640921 **per complessiva di € 27.329,44 sul cap. 207103/7 imp. 788/2023/1 CIG: ZB83C72680;**

**VALUTATA** la fattura FPA n. 14/23 del 20/12/2023 prot. n. 1418 del 20/12/2023 relativa al pagamento dello stato finale dei lavori in oggetto dell'importo pari a € 59.086,68 oltre IVA al 22% presentata dalla ditta esecutrice **P.R.O. S.R.L. con sede legale a Urzulei (NU) in via Giuseppe Verdi snc, Codice Fiscale/Partita IVA n. 01602110916;**

**VERIFICATA** la regolarità del DURC Protocollo: INAIL\_40990892 del 27/10/2023 con scadenza di validità in data 24/02/2024 e la dichiarazione dei flussi finanziari;

**DATO ATTO CHE** la spesa dell'intero intervento andrà imputata sul **cap. 207103/7** e a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 Misura 6.6.1;

**VALUTATA** la fattura **FATTPA 16\_23 del 20/12/2023** prot. n. 1416 del 20/12/2023 relativa al pagamento degli Onorari per Direzione Lavori e C.S.E. dell'importo pari a **€ 9.115,52 oltre oneri al 4%** presentata dall'Ing. Carla Maria Antonia Attene, con studio professionale a Cagliari in Via Malfidano al n. 5, Codice Fiscale TTNCLM76S62G113B Partita IVA n. 02955640921;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**VERIFICATA** la regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa Protocollo Inarcassa.1474739 del 19/09/2023 e la dichiarazione dei flussi finanziari;

**DATO ATTO CHE** la spesa dell'intero intervento andrà imputata sul **cap. 207103/7** e a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 Misura 6.6.1;

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge Regionale n. 8/2018;

### DETERMINA

**DI DARE ATTO** di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

**DI APPROVARE** gli atti relativi allo stato finale dei lavori contenenti il certificato di ultimazione lavori alla data del 20/12/2023 e il certificato di regolare esecuzione redatto dai professionisti incaricati e acquisito al prot. n. 1415 del 20/12/2023 C.U.P: H11H16000150002 e la relazione del RUP sulla conclusione dell'intero intervento datata 20/12/2023 prot. 1419;

**DI RICONOSCERE E LIQUIDARE** come da contabilità finale la fattura FPA n. 14/23 del 20/12/2023 prot. n. 1418 del 20/12/2023 relativa al pagamento dello stato finale dei lavori in oggetto dell'importo pari a € 59.086,68 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 72.085,75 presentata dalla ditta esecutrice **P.R.O. S.R.L. con sede legale a Urzulei (NU) in via Giuseppe Verdi snc, Codice Fiscale/Partita IVA n. 01602110916** così come segue: - **euro 72.085,75 sul Cap. 207103/7 imp. 788/2023/3 CIG A0233345EB;**

**DI RICONOSCERE E LIQUIDARE** a seguito di accertata regolare esecuzione dei Servizi svolti la fattura FATTPA 16\_23 del 20/12/2023 prot. n. 1416 del 20/12/2023 relativa al pagamento degli Onorari per Direzione Lavori e C.S.E. dell'importo pari a € 9.115,52 oltre oneri al 4% e così per complessivi € 9.480,14 presentata dall'Ing. Carla Maria Antonia Attene, con studio professionale a Cagliari in Via Malfidano al n. 5, Codi-ce Fiscale TINCLM76S62G113B Partita IVA n. 02955640921 così come segue: **euro 9.480,14 sul capitolo 207103/7 imp. 788/2023/1 CIG: ZB83C72680;**

**DI PRECISARE** che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs 267/2000 trovano loro estrinsecazione in narrativa;

**DI DARE ATTO CHE** la spesa andrà imputata sul cap. 207103/7 del Bilancio dell'Ente 2023/2025 e a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 Misura 6.6.1;

**DI PRECISARE CHE** il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

**DI DARE ATTO INOLTRE CHE:**

- il codice unico di progetto di investimento pubblico è il seguente: **CUP: H11H16000150002**







REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



- Il Codice Identificativo di Gara è il seguente: **CIG: A0233345EB;**
- Il Codice Identificativo di Gara per i Servizi è il seguente: **CIG: ZB83C72680;**
- Il RUP è individuato nella persona dell'Ing. Marino Satta nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con decreto del Direttore n. 1 del 04/09/2017, e che lo stesso ha dichiarato, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici competenti per l'inserimento nella raccolta generale e al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**Di incaricare** gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;

**Di pubblicare** il presente atto nell'Albo Pretorio e nel sito WEB del Parco;

### ***Il Responsabile del Servizio Tecnico***

*F.to Ing. Marino Satta*

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, esprime parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile del presente atto.

### ***La Responsabile del Servizio Finanziario***

*F.to Dott.ssa Claudia Satta*