



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Man and
the Biosphere
Programme



TEPILORA
RIO POSADA
MONTALBO
UNESCO
Biosphere Reserve
Reserva de Vida



TEPILORA
PARCO NATURALE REGIONALE
POSADA TORPÈ LODÈ BITTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.42 del 28 aprile 2021

OGGETTO: *Revisione e Rettifica del quadro economico dell'intervento denominato "Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè*
CUP: H51E16000410002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C
VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2021/2023 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 9 aprile 2021 con deliberazione n. 5/2021;
- il decreto del Direttore del Parco n. 2 del 26/07/2018 con il quale l' Ing. Marino Satta è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
PREMESSO CHE:

- in data 02/08/2016 con la Deliberazione della G.R. n 45/24 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni" è stata approvata la programmazione dell'azione 6.6.1. del POR FESR 2014-2020 "Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo";
- il Parco Naturale Regionale di Tepilora risulta ricompreso nella Linea di Intervento 1 e destinatario di un finanziamento per un importo complessivo di €. 2.300.000,00

- in data 19/04/2014 con Determinazione n. 175 del Servizio Tutela della Natura e politiche forestali dell'Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente, è stato delegato all'attuazione degli interventi di cui alla Linea 1, per quanto di competenza, l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- con la realizzazione degli interventi delegati all'Ente Parco si intende potenziare ed adeguare i servizi turistici le strutture e le infrastrutture necessarie per una fruizione sostenibile delle aree protette, secondo criteri di accessibilità, sostenibilità e qualità ambientale;
- il Comune di Lodè risulta far parte integrante del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- Allo scopo di arricchire e diversificare l'offerta turistica del territorio, anche con forme di turismo attivo, che consentano di creare un'offerta integrata natura/cultura, risulta ricompreso fra gli interventi delegati all'Ente Parco il "Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè da realizzarsi in un immobile di proprietà del Comune di Lodè, ubicato in Località S. Anna

DATO ATTO che in data 08 settembre 2017 è firmato disciplinare di attuazione recante gli adempimenti che il l'Ente Parco, in qualità di ente delegato all'esecuzione dell'intervento, deve attuare.

DATO ATTO INOLTRE che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 10 del 18/02/2019 a seguito di procedura svolta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 sono stati affidati i servizi tecnici dell'intervento in oggetto alla **RTP Raffaele Maloccu-Maria Giovanna Delogu -Giuseppe Losurdo (Studio Amati srl)** con sede legale Via Monte Corradi n°14 Località Muriscuvò,- 08020 Budoni - (OT);

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori di **"Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè** al fine di potenziare ed adeguare i servizi turistici, le strutture e le infrastrutture necessarie per una fruizione sostenibile dell'area Parco;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea del Parco N. 39 del 04/09/2019 con la quale viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto _ CUP: H51E16000410002;

DATO ATTO CHE l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora, in qualità di soggetto attuatore ha provveduto all'acquisizione dei pareri autorizzativi degli Enti sovraordinati relativi all'esecuzione dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATO il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Lodè n. 60 del 13/12/2019 avente ad oggetto "Approvazione progetto definitivo e autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato -completamento centro servizi e casa scout- in Comune di Lodè _ CUP: H51E16000410002;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea del Parco n. 48 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto _ CUP: H51E16000410002;

VISTI gli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto, redati dai tecnici incaricati ed acquisiti al prot. N. 22 del 14/01/2020 che anche se materialmente non allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO del verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva prot. 142 del 10/03/2020 a firma del RUP Ing. Marino Satta redato ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016 relativo alla progettazione esecutiva dell' intervento in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 15/04/2020 di approvazione della progettazione esecutiva dell' intervento in oggetto;

PRESO ATTO del verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva a seguito di adeguamento all' emergenza COVID-19 acquisito al prot. 381 del 17/07/2020 a firma del RUP Ing. Marino Satta redato ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 79 del 21/07/2020 di approvazione del progetto esecutivo, a seguito di adeguamento della sicurezza all' emergenza COVID-19, dell' intervento denominato **“Completamento centro servizi e casa scout” in Comune di Lodè CUP: H51E16000410002;**

PRESO ATTO della relazione a firma del RUP, datata 01/09/2020 prot. 443, sulla validità della verifica e validazione del progetto esecutivo, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 79 del 21/07/2020, a seguito della correzione di alcuni errori di stampa nel capitolato lavori dell' intervento in oggetto;

PRESO ATTO CHE ha assunto il ruolo di RUP l' ing. Marino Satta, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con decreto del Direttore n. 1 del 04/09/2017, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

PRESO ATTO, di quanto contenuto nel verbale a firma del RUP datato 01/09/2020 Prot. 445 relativo alla *“Relazione sulla validità della verifica e validazione del progetto esecutivo a seguito della correzione di errori di stampa nel capitolato lavori dell' intervento “ Completamento centro servizi e casa Scout” in comune di Lodè CUP: H51E16000410002”;*

RISCONTRATO CHE nel quadro economico del progetto esecutivo per errore materiale non sono stati inseriti gli oneri relativi all' IVA riguardanti i costi della sicurezza e che gli stessi se pur non incidendo direttamente sulla progettazione vanno inseriti fra le somme a disposizione dell' Amministrazione;

VISTA la nota correttiva a firma dei professionisti incaricati, pervenuta in data 26/04/2021 prot. N. 200 con la quale veniva trasmesso il quadro economico dell' intervento in oggetto revisionato e rettificato;

PRESO ATTO, di quanto contenuto nella *“Relazione sulla validità della verifica e validazione del progetto esecutivo a seguito della Revisione e rettifica del quadro economico dell' intervento “ Completamento centro servizi e casa Scout” in comune di Lodè a firma del RUP e acquisita al prot. 207 del 26/04/2021;*

RITENUTO di dover procedere alla revisione e rettifica del quadro economico dell' intervento denominato: **“Completamento centro servizi e casa scout” in Comune di Lodè. CUP: H51E16000410002** compreso nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione dell' Assemblea n. 2, in data 25/03/2020;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

DATO ATTO CHE la spesa andrà imputata sul cap. **207103/5** del Bilancio e a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 Misura 6.6.1

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
- la Legge Regionale n. 8/2018;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
DI PRENDERE ATTO E APPROVARE quanto contenuto nella *"Relazione sulla validità della verifica e validazione del progetto esecutivo a seguito della Revisione e rettifica del quadro economico dell'intervento " Completamento centro servizi e casa Scout" in comune di Lodè a firma del RUP e acquisita al prot. 207 del 26/04/2021;*
DI APPROVARE la rettifica e revisione del quadro economico, dell'intervento denominato ***"Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè CUP: H51E16000410002***, che prevede una spesa complessiva di euro 650.000,00 come dal seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A.1.1	Importo dei lavori		
	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 0,00	
	<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 468.000,00	
	<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
	<i>Totale importo lavori</i>		€ 468.000,00
A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 39.125,00
A.2.1	Incremento dei costi della sicurezza per Covid-19		€ 695,04
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)			€ 507.820,04
Totale importo soggetto a ribasso			€ 468.000,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi		€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
B.4	Imprevisti		€ 1.127,67
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
B.6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016		€ 8.982,00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Man and
the Biosphere
Programme



TEPILORA
RIO POSADA
MONTALBO
UNESCO
Biosphere Reserve
Riserva di Vita

B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (A base di gara: 87675,97)		€ 87.675,97
B.7.1	Ribasso offerto in sede di gara sulle Spese Tecniche (30%) - Economie di gara		-€ 26.302,79
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 3.300,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 118,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
B.12.1	I.V.A sui lavori di ristrutturazione <i>compresi oneri sicurezza</i> (10%)		€ 50.782,00
B.12.2	I.V.A sulle spese generali (22%) + CASSA (4%)		€ 16.497,11
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 142.179,96

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	€ 650.000,00
--------------------------------------	---------------------

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 650.000,00
------------------------------	---------------------

DI DARE ATTO CHE la spesa ricade all'intero del quadro economico dell'intervento denominato **"Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè CUP: H51E16000410002** andrà imputata sul cap. **207103/5** del Bilancio dell'Ente e a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 Misura 6.6.1;
DI PRECISARE che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;

DI DARE ATTO CHE:

- che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell'Ing. Marino Satta;
- il codice unico di progetto di investimento pubblico è il seguente: **C.U.P: H51E16000410002**

Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;

Di pubblicare il presente atto nel sito del Parco.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Marino Satta

Si trasmette la Determinazione n. **42/2021** al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all'art. 184 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Marino Satta





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/200 e dell'art. 43, comma 2, lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Claudia Satta

