



**TEPIORA**  
PARCO NATURALE REGIONALE  
POSADA TORPE LODÈ BITTI

## Parco Naturale Regionale di Tepilora

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.72\_2019 del 28 giugno 2019

**OGGETTO: "Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea"**  
**Approvazione Contabilità finale e CEL Liquidazione Stato finale e Onorari Direzione Lavori.**  
**CUP:H45B17000050002**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

##### VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 122/2010 e ss.mm. e ii.
- La Lr. N.21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- Il D. Lgs n. 50.2016
- Il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco
- Il Regolamento di contabilità del Parco
- Il Regolamento del Parco per l'acquisizione di beni e servizi in economia art. 5 c. 11
- il bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

##### PREMESSO CHE:

con decreto del Direttore n. 2 del 26 luglio 2018 l' Ing. Marino Satta è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

##### DATO ATTO che:

in data 18 settembre 2010 la Regione Autonoma della Sardegna, i comuni di Bitti, Lodè, Posada e Torpè, l'Ente Foreste della Sardegna, e la Provincia di Nuoro hanno sottoscritto un accordo di programma volto alla costituzione di un'area protetta ai sensi della L.R. 3/2009 art 5 co. 18 e della L.R. 31/89;

all'art 2. c 2 l'accordo di programma prevede che "l'Organismo di gestione dell'istituenda Area Protetta subentrerà a pieno titolo nei programmi e negli interventi avviati e realizzati in esecuzione del presente



## *Accordo di Programma”;*

all'art 3 viene individuato come capofila il comune di Bitti;

in data 25 ottobre 2012 i comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma nel verbale n 2 richiamano il verbale n 1 ed il relativo piano degli investimenti suddiviso in cinque indirizzi di sviluppo:

1.	Attività di studio del territorio... per	€ 70.000,00
2.	Realizzazione secondo lotto Centro internazionale scout	€ 200.000,00
3.	Campagne di sensibilizzazione...	€ 120.000,00
4.	Attività di promozione e marketing territoriale	€ 280.000,00
5.	Interventi infrastrutturali di interesse comunale	€ 659.652,00

danno mandato al Comune capofila per gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi programmati riservandosi di programmare in seguito la destinazione di alcune somme residue.

In data 24 ottobre 2014 è stato istituito con L.R. N 21, il Parco Naturale Regionale di Tepilora.

In data 15/02/2016 con prot 1/2016 il Direttore del Parco richiede al Comune di Bitti il resoconto sullo stato di attuazione del programma di interventi finanziati dall'Accordo di Programma per la redazione del bilancio 2016 del Parco;

In data 06/04/2016 con prot 6825 la Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio tutela della natura e politiche forestali scrive al Parco ed al Comune di Bitti invitando il Comune di Bitti a trasferire al Parco gli atti inerenti il programma da realizzare ed il Parco a proseguire nel completamento degli stessi.

In data 27 aprile 2016 con prot. 2258/2016 il Comune di Bitti trasmette al Parco, il Piano degli investimenti in corso e da avviare (allegato 3); nella stessa nota il Responsabile del Servizio tecnico richiede indicazione in merito alle modalità procedurali per l'acquisizione dello stato di avanzamento del finanziamento e sulle modalità di liquidazione dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione per gli interventi per i quali il comune ha già assunto impegni. Tra gli altri interventi il Piano degli investimenti prevede interventi di "Valorizzazione area Sa Dea" nel comune di Torpè, per un stanziamento di € 150.000,00 in base allo studio preliminare redatto dal Comune di Torpè.

In data 16 giugno 2016 il Presidente del Parco ed il sindaco del Comune di Bitti siglano l'accordo per il subentro del Parco nell'Accordo di Programma con la RAS ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello stesso AdP.

In data 27 giugno 2016 è stata trasmessa con prot. 68, alla Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato alla difesa dell'Ambiente la richiesta di erogazione di un'ulteriore stato di avanzamento del finanziamento previsto.

### **VISTI:**

- La deliberazione n. 6\_2016 dell'Assemblea del Parco che stabilisce l'anticipazione delle risorse dell'AdP per attività di progettazione degli interventi previsti dall' AdP di Posada, Torpè e Bitti
- Il redigendo bilancio di previsione 2018 per le attività del Parco.

### **CONSIDERATO che:**



- L'accordo di programma prevede un intervento di valorizzazione dell'area denominata Sa Dea, nel comune di Torpè;
- con determinazione n. 3 del 23/01/2017 è stato conferito all' **RTP** composto da **Dott. Fores. Franca Antonia Madau** (capogruppo) con studio in via G. Oberdan , 3 a Torpè(NU) ) P.I **01434950919**, iscritto all'Albo dei dottori forestali della provincia di Nuoro al n. 297 e dal **Dott. Arch. Francesco Cabras** (mandante) con studio in Siniscola (NU), P.I **01356900918**, iscritto all'Albo degli Architetti della provincia di Nuoro ed al n. 341, l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva , direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per "**Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea**" in Torpè, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs 50/2016, nell'ambito del progetto in oggetto;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Torpè n. 61 del 05/10/2017 con la quale è stata approvata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 30\_2017 dell'Assemblea del Parco con la quale veniva approvata la progettazione definitiva degli "**Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea**" e veniva dato mandato al Direttore per l'approvazione delle successive fasi della progettazione;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 91 del 23/10/2017 con il quale veniva approvata la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto a firma dei professionisti incaricati;

**VISTO** il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva a firma del Responsabile Unico del Procedimento ing. Marino Satta redato ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs 50/2016;

**VISTA** la determinazione n. 118 del 14/12/2018 con la quale si è proceduto alla validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'esecuzione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento in oggetto;

**ATTESO CHE** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e l'art. 15, comma 1, della L.R. n. 5/2007. stabiliscano che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**DATO ATTO** che con la determinazione n 118 del 14/12/2017 del Direttore dell' Ente Parco si determinava l' avvio del procedimento a contrarre per l' affidamento dei lavori relativi a "**Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea**" ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in conformità alle Linee Guida n. 4, approvate dal consiglio dell'autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 (ss.mm.ii) e ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del miglior prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

di gara oltre oneri sulla sicurezza, riportato all' allegato B del presente atto;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 69 del 06/07/2018 con il quale venivano approvati gli atti di gara aggiudicando l' appalto all' **IMPRESA LICHERI SRL** con sede legale in Sarule (Nu) – c.a.p. 08020 – Via Gennargentu, 2 dando atto che la stessa offerta provvisoriamente



aggiudicataria risultando superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell' art. 97 del D.lgs 50/2016, sarebbe stata soggetta a verifica di congruità;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 93 del 17/09/2018 con la quale a seguito della relazione istruttoria a firma del RUP Ing. Marino Satta datata 20/08/2018 veniva dato atto dell' aggiudicazione efficace dell' appalto in favore dell' **IMPRESA LICHERI SRL** con sede legale in Sarule (Nu) – c.a.p. 08020 – Via Gennargentu, dando atto inoltre che risultano impegnate in favore della stessa ditta le somme per l' importo di € 73.454,02 oltre IVA al 10% per complessivi €. 80.799,43 a valere sul capitolo 209505/7 imp 2017/151/2018;

**VISTI** gli atti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 22/03/2019 redatto dai professionisti incaricati e consegnato al prot. 55 del 25/03/2019 dal quale si evince che risulta un credito dell'impresa pari ad € 38.296,78;

**VISTI** gli atti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 22/03/2019 redatto dai professionisti incaricati e consegnato al prot. 55 del 25/03/2019 dal quale si evince che risulta un credito dell'impresa pari ad € 38.296,78;

**VISTI** gli atti relativi allo stato finale dei lavori a tutto il 15/05/2019 e il certificato di regolare esecuzione redatto dai professionisti incaricati e consegnato al prot. 130 del 03/06/2019 dal quale si evince che risulta un credito dell'impresa pari ad € 38.296,78;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 54 del 10/06/2019 con la quale è stata approvato il certificato di regolare esecuzione e gli atti relativi allo stato finale a tutto il 15/05/2019 degli "**Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea**" redatti dai tecnici incaricati ed acquisiti al prot. N. 130 del 03/06/2019

**VISTA** la fattura **FPA 10/19** del 12/06/2019 dell'importo **complessivo di € 42.894,91** di cui € 38.995,37 per lavori ed € 3.899,54 di Iva presentata dall'impresa esecutrice **IMPRESA LICHERI SRL** con sede legale in Sarule (Nu) – c.a.p. 08020 – Via Gennargentu **P. Iva 01829380904** e ritenuto di poter procedere alla liquidazione in quanto la ditta è regolare ai fini DURC;

**VISTA** la fattura **FPA N. 2** del 05/06/2019 dell'importo **complessivo di € 4.070,96** presentata dal professionista incaricato della direzione dei lavori **Dott. Arch. Francesco Cabras** (mandante) con studio in Siniscola (NU), P.I **01356900918**, iscritto all'Albo degli Architetti della provincia di Nuoro ed al n. 341e ritenuto di poter procedere alla liquidazione in quanto la ditta è regolare ai fini DURC;

**VISTA** la fattura **FPA N. 3** del 18/06/2019 dell'importo **complessivo di € 4.072,92** presentata dal professionista incaricato della direzione dei lavori **Dott. Fores. Franca Antonia Madau** con studio in via G. Oberdan , 3 a Torpè(NU) ) **P.I 01434950919**, iscritto all'Albo dei dottori forestali della provincia di Nuoro al n. 297 e ritenuto di poter procedere alla liquidazione in quanto la ditta è regolare ai fini DURC;

**VISTI:**

- *il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;*
- *il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;*





- *il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);*
- *la Legge Regionale n. 5/2007;*

### DETERMINA

- **DI PRENDERE ATTO** di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- **DI LIQUIDARE** a Saldo lavori la **FPA 10/19** del 12/06/2019 dell'importo **complessivo di € 42.894,91** di cui € 38.995,37 per lavori ed € 3.899,54 di Iva presentata dall'impresa esecutrice **IMPRESA LICHERI SRL** con sede legale in Sarule (Nu) – c.a.p. 08020 – Via Gennargentu **P. Iva 01829380904 - CIG: 7408412EF8** a valere sul **capitolo 209505/7 imp 2017/151/2018;**
- **DI LIQUIDARE** a Saldo direzione lavori la **FPA N. 2** del 05/06/2019 dell'importo **complessivo di € 4.070,96** presentata dal professionista incaricato della direzione dei lavori **Dott. Arch. Francesco Cabras** (mandante) con studio in Siniscola (NU), P.I **01356900918- CIG: Z131BB9A08** a valere sul **capitolo 209505/7 imp 2/2017;**
- **DI LIQUIDARE** a Saldo direzione lavori la **FPA N. 3** del 18/06/2019 dell'importo **complessivo di € 4.072,92** presentata dal professionista incaricato della direzione dei lavori **Dott. Fores. Franca Antonia Madau** con studio in via G. Oberdan , 3 a Torpè(NU) ) **P.I 01434950919- CIG: Z131BB9A08** a valere sul **capitolo 209505/7 imp 2/2017;**
- **DI DARE ATTO CHE:**
  - il codice unico di progetto di investimento pubblico (C.U.P.) attribuito all' opera è il seguente:  
C.U.P. **H45B17000050002**
  - **Di incaricare** gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;
  - che la presente, inoltre:
    - **Va pubblicata** all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
    - **Va inserita** nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Settore Segreteria



**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**F.to Ing. Marino Satta**

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/200 e dell'art. 43, comma 2, lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario

**F.to Dott.ssa Carla Ant. Ledda**



